

AVRIL 2025					MUR ÉCLUSE					MAI 2025					MUR ÉCLUSE				
Date	MB	coef	RDV		Date	MB	coef	RDV		Date	MB	coef	RDV		Date	MB	coef	RDV	
M1	13:41	102	11h30	chantier	J1	14:07	82	12h30	APPRO pierres	V2	14:57	66	13h00	chantier					
M2	14:25	87	12h30	chantier	S3	15:54	51			D4	16:58	45							
J3	15:13	68	13h15		sem19 L5	18:12	40			M6	19:26	43							
V4	16:08	50	14h30		M7	20:29	50			J8	09:04	54							
S5	17:16	42			V9	09:49	62	8h15	chantier	S10	10:28	68	8h30	chantier					
D6	18:40	35			D11	11:02	73	9h00	chantier	sem20 L12	11:35	76	9h30						
sem15 L7	20:04	42		Assemblée gén. Moufette	M13	12:06	77	10h15		M14	12:38	74	11h30	APPRO pierres					
M8	8:49	47			M15	13:06	80	12h00	chantier	J15	13:11	70	11h45	chantier					
M9	9:43	59	8h15	APPRO pierres	M16	13:35	73	12h30	chantier	V16	13:45	65	12h00	chantier					
J10	10:27	70	8h30	chantier	J17	14:06	65	12h30	chantier	S17	14:24	58							
V11	11:04	78	9h00	chantier	V18	14:40	54			D18	15:08	50							
S12	11:37	83	9h30	chantier	S19	15:21	44			sem21 L19	16:00	45							
D13	12:07	85			D20	16:13	34			M20	17:05	44							
sem16 L14	12:36	84	10h00	APPRO pierres	sem17 L21	17:26	32			M21	18:17	46							
M15	13:06	80	12h00	chantier	M22	18:57	35			J22	19:26	54							
M16	13:35	73	12h30	chantier	M23	20:10	48			V23	20:26	65							
J17	14:06	65	12h30	chantier	J24	8:39	57			S24	08:54	71							
V18	14:40	54			V25	9:31	74	8h00	chantier	D25	09:48	83	8h15	chantier					
S19	15:21	44			S26	10:19	90	8h30	chantier	sem22 L26	10:38	92	8h30	chantier					
D20	16:13	34			D27	11:05	101	9h00	chantier	M27	11:27	96	9h00	chantier					
sem17 L21	17:26	32			sem18 L28	11:50	108	9h30	APPRO pierres	M28	12:16	96	9h45	APPRO pierres					
M22	18:57	35			M29	12:35	105			J29	13:04	89							
M23	20:10	48			M30	13:20	96	12h00	chantier	V30	13:53	79	12h00	chantier					
J24	8:39	57		visite ICAM après-midi						S31	14:43	69	13h00	chantier					
V25	9:31	74	8h00	chantier															
S26	10:19	90	8h30	chantier															
D27	11:05	101	9h00	chantier															
sem18 L28	11:50	108	9h30	APPRO pierres															
M29	12:35	105																	
M30	13:20	96	12h00	chantier															
					MB = heure de la marée basse					MB = heure de la marée basse									
					coef = coefficient de marée					coef = coefficient de marée									
					RDV = heure du rendez-vous					RDV = heure du rendez-vous									

JUIN 2025				MUR ÉCLUSE	JUILLET 2025				MUR ÉCLUSE		
Date	MB	coef	RDV		Date	MB	coef	RDV			
	D1	15:36	58	14h00		M1	15:59	57	14h30	chantier ICAM	
sem23	L2	16:32	49			M2	16:47	49	15h30	visite ICAM	
	M3	17:32	46			J3	17:40	42	16h45		
	M4	18:35	43			V4	18:37	39			
	J5	19:37	44			S5	19:37	38			
	V6	20:33	48			D6	20:37	41			
	S7	9:04	51		sem28	L7	09:08	44	8h00		
	D8	9:48	56			M8	09:57	50	8h30	chantier ICAM	
sem24	L9	10:28	61	9h00	chantier	M9	10:41	58	9h15	chantier	
	M10	11:05	66	9h15	chantier	J10	11:23	65	9h45	chantier	
	M11	11:41	69	9h45	chantier	V11	12:02	71	10h00	chantier	
	J12	12:18	71	10h15	APPRO pierres	S12	12:42	78	11h15	chantier	
	V13	12:55	71	11h00		D13	13:21	81	11h30		
	S14	13:33	70			sem29	L14	14:00	81	12h00	
	D15	14:14	67			M15	14:42	78	12h45	APPRO pierres ICAM	
sem25	L16	14:58	63	13h15	chantier	M16	15:26	72	13h30	chantier	
	M17	15:46	59	14h00	chantier	J17	16:15	65	14h30	chantier	
	M18	16:41	56			V18	17:10	58	16h15	chantier	
	J19	17:42	56			S19	18:14	55			
	V20	18:46	57			D20	19:25	52			
	S21	19:51	61			sem30	L21	20:39	56		
	D22	20:54	67			M22	09:08	59	8h00	chantier	
sem26	L23	9:22	71	8h00	chantier	M23	10:10	69	8h15	chantier	
	M24	10:19	78	8h30	chantier	J24	11:05	78	9h00	chantier	
	M25	11:12	84	9h00	chantier	V25	11:55	85	10h00	chantier	
	J26	12:03	87	10h00	APPRO pierres	S26	12:40	89	11h00		
	V27	12:52	86	11h00	chantier	D27	13:22	87	11h30		
	S28	13:39	82			sem31	L28	14:02	82	12h00	APPRO pierres ICAM
	D29	14:26	75			M29	14:41	74	12h45	chantier	
sem27	L30	15:12	67	13h15	chantier	M30	15:20	64	13h30	chantier	
						J31	16:00	53	14h30		
					MB = heure de la marée basse					MB = heure de la marée basse	
					coef = coefficient de marée					coef = coefficient de marée	
					RDV = heure du rendez-vous					RDV = heure du rendez-vous	

AOÛT 2025				MUR ÉCLUSE	SEPT. 2025				MUR ÉCLUSE	
Date	MB	coef	RDV		Date	MB	coef	RDV		
V1	16:44	42			sem36	L1	17:42	27		
S2	17:35	33				M2	19:11	24		
D3	18:39	30				M3	20:38	34		
sem32	L4	19:54	31			J4	21:35	49		
	M5	21:03	38			V5	09:58	56		
	M6	9:33	43			S6	10:39	72	8h30	chantier
	J7	10:22	55	8h30		D7	11:19	86	9h15	
V8	11:04	67	9h00	chantier	sem37	L8	11:58	97	10h00	chantier
S9	11:44	78	9h30	chantier		M9	12:36	106	10h30	chantier
D10	12:23	90	10h15	chantier	M10	13:16	104	11h15		
sem33	L11	13:01	95	11h00		J11	13:57	96	12h00	chantier
	M12	13:40	95	11h45	chantier	V12	14:42	83	12h45	
M13	14:20	90	12h15	chantier	S13	15:30	66	13h30	chantier	
J14	15:03	81	13h00	chantier	D14	16:28	49			
V15	15:51	68	13h45	chantier	sem38	L15	17:40	43		
S16	16:45	55				M16	19:11	38		
D17	17:52	49				M17	20:37	47		
sem34	L18	19:13	43		J18	09:00	54			
	M19	20:38	48		V19	09:56	68	8h30	chantier	
M20	9:46	54		S20	10:43	79	8h45	chantier		
J21	10:08	67	8h30	chantier	D21	11:23	87	9h15	chantier	
V22	10:58	78	9h00	chantier	sem39	L22	11:59	91	10h00	chantier
S23	11:43	87	9h45	chantier		M23	12:32	90	10h30	
D24	12:22	92	10h15	chantier	M24	13:03	86	11h30	chantier	
sem35	L25	12:59	91	11h00		J25	13:34	78		12h00
	M26	13:34	86	11h30	chantier	V26	14:06	69	12h30	chantier
M27	14:08	78	12h15	chantier	S27	14:38	58	13h00	???	
J28	14:41	68	12h45	chantier	D28	15:15	46			
V29	15:15	56	13h15	???	sem40	L29	15:59	33		
S30	15:54	44				M30	16:58	28		
D31	16:40	32								
				MB = heure de la marée basse					MB = heure de la marée basse	
				coef = coefficient de marée					coef = coefficient de marée	
				RDV = heure du rendez-vous					RDV = heure du rendez-vous	

OCTOBRE 2025				MUR ÉCLUSE	NOV. 2025				MUR ÉCLUSE
Date	MB	coef	RDV		Date	MB	coef	RDV	
M1	18:27	24			S1				
J2	20:02	34			D2				
V3	21:00	50			sem45 L3				
S4	9:23	59			M4				
D5	10:06	76	8h30	chantier					
sem41 L6	10:48	91	9h00	chantier					
M7	11:29	103	9h30	chantier					
M8	12:10	109	10h00	chantier					
J9	12:53	106	11h00	???					
V10	13:37	96	11h45	chantier					
S11	14:24	81	12h15	chantier					
D12	15:16	63	13h15	chantier					
sem42 L13	16:17	47							
M14	17:32	41							
M15	18:59	40							
J16	20:16	49							
V17	21:15	61							
S18	9:32	67							
D19	10:17	76	8h30	chantier					
sem43 L20	10:56	82	9h00	chantier					
M21	11:31	85	9h30	chantier					
M22	12:03	86	10h00	chantier					
J23	12:34	81	11h00	???					
V24	13:06	76	11h30	chantier					
S25	13:38	68	12h00	chantier					
D26	13:11	59	12h00	chantier					
sem44 L27	13:49	48							
M28	14:33	38							
M39	15:30	31							
J30	16:46	31							
V31	18:10	38							
				MB = heure de la marée basse					
				coef = coefficient de marée					
				RDV = heure du rendez-vous					